

**Azienda Servizi alla Persona Umberto I - PIANO PROGRAMMATICO 2023**

<b>Riferimento agli indirizzi politici:</b>	Convenzionamento con le ASP di Azzano X e Pasiano									
<b>Cod. Ob.</b>	1	<b>Rilevanza</b>	Strategica	<b>Referente</b>	Di Prima Giovanni					
<b>Data assegnazione</b>	01-feb-23	<b>Tipologia ob.</b>	Strategico							
<b>Descrizione</b>	<b>Attivazione collaborazioni e sinergie con le ASP di Pasiano e di Azzano X</b>									
<b>Fasi dell'obiettivo</b>	<b>Previsione</b>		<b>Avanzamento</b>		<b>Revisione</b>					
<b>Fase</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realizzato %</b>	
Predisposizione e approvazione atti deliberativi e sottoscrizione convenzioni con ASP	01/02/2023	15/02/2023	01/02/2023	15/02/2023				10	100%	
Attivazione direzione generale condivisa	10/02/2023	30/04/2023	10/02/2023	31/12/2023				20	100%	
Attivazione interventi di supporto alla gestione contabile	10/02/2023	30/04/2023	10/02/2023	31/12/2023				50	100%	
Attivazione interventi amministrativi e gestionali di supporto	10/02/2023	30/04/2023	10/02/2023	31/12/2023				20	100%	
							<b>Totale</b>	100	100%	

**INDICATORI**

<b>Codice obiettivo</b>	1
-------------------------	---

<b>Tipologia</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>
n° convenzioni sottoscritte	2	2
n° atti amministrativi	50	oltre 50
avvio gestione contabile nuova	si/no	si
nuovo regolamento di contabilità	1	1

**Azienda Servizi alla Persona Umberto I - PIANO PROGRAMMATICO 2023**

<b>Riferimento agli indirizzi politici:</b>	Controllo di gestione e riorganizzazione del Settore Contabilità e Finanze								
<b>Cod. Ob.</b>	2	<b>Rilevanza</b>	Strategica	<b>Referente</b>	Di Prima Giovanni				
<b>Data assegnazione</b>	01-gen-23	<b>Tipologia ob.</b>	Strategico						
<b>Descrizione</b>	<b>Attivazione nuovo impianto per il controllo di gestione e riorganizzazione dei servizi amministrativi in area contabile</b>								
<b>Fasi dell'obiettivo</b>	<b>Previsione</b>		<b>Avanzamento</b>		<b>Revisione</b>				
<b>Fase</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realizzato %</b>
Predisposizione bando di selezione e assunzione dell'operatore dedicato per il controllo di gestione	01/02/2023	28/02/2023	01/02/2023	28/02/2023				10	100%
Formazione sul tema del controllo di gestione	01/03/2023	30/06/2023	01/03/2023	08/11/2023				15	100%
Predisposizione impianto di base per il controllo di gestione	01/05/2023	30/07/2023	01/05/2023	31/08/2023				30	100%
Rilevazione indicatori controllo di gestione	01/08/2023	31/12/2023	01/09/2023	31/12/2023				25	100%
Assunzione nuovo funzionario in area contabilità e redistribuzione procedimenti in area amministrativa	01/05/2023	31/12/2023	01/05/2023	31/12/2023				20	100%
							<b>Totale</b>	100	100%

**INDICATORI**

<b>Codice obiettivo</b>	1
-------------------------	---

<b>Tipologia</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>
n° nuovi operatori per controllo gestione	1	1
n° nuovi funzionari contabilità	1	1
n° indicatori controllo di gestione	30	oltre 50
n° piano di redistribuzione procedimenti	1	1

**Azienda Servizi alla Persona Umberto I - PIANO PROGRAMMATICO 2023**

<b>Riferimento agli indirizzi politici:</b>	Accreditamento								
<b>Cod. Ob.</b>	3	<b>Rilevanza</b>	Strategica	<b>Referente</b>	Di Prima Giovanni				
<b>Data assegnazione</b>	01-gen-23	<b>Tipologia ob.</b>	Strategico						
<b>Descrizione</b>	<b>Presentazione istanza per il processo di accreditamento dei servizi residenziali e semiresidenziali</b>								
<b>Fasi dell'obiettivo</b>	<b>Previsione</b>		<b>Avanzamento</b>		<b>Revisione</b>				
<b>Fase</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realizzato %</b>
Assunzione operatore dedicato per processo di accreditamento	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/12/2023				10	100%
Formazione operatore per accreditamento	01/03/2023	30/04/2023	01/03/2023	30/04/2023				5	100%
Coordinamento equipe interne per predisposizione report e soddisfazione dei requisiti di accreditamento	01/01/2023	31/05/2023	01/01/2023	31/05/2023				30	100%
Presentazione istanze di accreditamento con relativa documentazione (2 servizi residenziali e 2 servizi semiresidenziali)	01/05/2023	01/06/2023	01/05/2023	01/06/2023				30	100%
Gestione visita e controlli da parte di commissione di accreditamento	30/06/2023	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2023				25	100%
							<b>Totale</b>	100	100%

**INDICATORI**

<b>Codice obiettivo</b>	1
-------------------------	---

<b>Tipologia</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>
n° operatori per accreditamento	1	1
n° report e documenti per accreditamento	80	oltre 80
n° istanze per accreditamento	4	4

**Azienda Servizi alla Persona Umberto I - PIANO PROGRAMMATICO 2023**

<b>Riferimento agli indirizzi politici:</b>	Nuovo Centro Servizi di Villanova								
<b>Cod. Ob.</b>	5	<b>Rilevanza</b>	Strategica	<b>Referente</b>	Di Prima Giovanni				
<b>Data assegnazione</b>	01-gen-23	<b>Tipologia ob.</b>	Strategico						
<b>Descrizione</b>	<b>Conclusione delle fasi progettuali</b>								
<b>Fasi dell'obiettivo</b>	<b>Previsione</b>		<b>Avanzamento</b>		<b>Revisione</b>				
<b>Fase</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realizzato %</b>
Predisposizione progetto definitivo	01/01/2023	28/02/2023	01/01/2023	30/09/2023				20	100
Avvio conferenza dei servizi e acquisizione pareri	01/03/2023	30/05/2023	01/10/2023	31/12/2023				30	100
verifica e approvaione progetto definitivo	01/06/2023	31/08/2023	rinviato al 2024					20	0
Avvio e presisposizione progetto esecutivo	01/09/2023	31/12/2023	rinviato al 2024					30	0
							<b>Totale</b>	100	50%

**INDICATORI**

<b>Codice obiettivo</b>	1
-------------------------	---

<b>Tipologia</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>
n° progetti definitivi approvati	1	0
n° conferenze servizi per pareri	1	1
n° progetto esecutivi predisposti	1	0